

ESTRATTO PER LA PUBBLICAZIONE

Determina n.	6238	CA ⁷	⁸ TF	⁹ L	2 ¹⁰	Del	24	11	2022
--------------	------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------	-----	----	----	------

SETTORE **TECNICO**

Oggetto: Lavori di manutenzione rete fognaria in Corso Miraglia incrocio via Giovanni XXIII nel Comune di Sciacca.

Approvazione Perizia di Variante e Suppletiva (art. 106 del D.Lgs. 50/2016)

CIG: Z1E38620C1

Il Direttore Generale di A.I.C.A. – Azienda Idrica Comuni Agrigentini

Ing. Francesco Fiorino, attestando di non trovarsi in situazioni, nemmeno potenziali, di conflitto di interessi né in condizioni e/o rapporti che implicano l'obbligo di astensione ai sensi del DPR n. 62/2013 e di aver verificato che i soggetti intervenuti nell'istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni, procede all'adozione del presente atto.

DETERMINA


- di approvare la perizia di variante e suppletiva, redatta dall'ing. Natalia Viviano ai sensi dei commi 2 e 12 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativa ai "lavori di manutenzione della rete fognaria in Corso Miraglia incrocio Via Giovanni XXIII del comune di Sciacca" composta dai seguenti elaborati:
 - E) Perizia di variante e suppletiva
 - F) Schema atto di sottomissione
 - 11. Relazione Tecnica
 - 12. Computo metrico estimativo
 - 13. Quadro di Raffronto
 - 14. Quadro Economica Comparativo
 - 15. Elaborati grafici.
- di approvare il quadro economico della perizia di variante e suppletiva:

⁷ C – A contrarre; AF - Di Affidamento; L - Di liquidazione; CA – A contrarre e di affidamento; CAI – A contrarre di affidamento e liquidazione; A -Altro

⁸ T - Tecnico; TI – Tecnico idrico; TF – Tecnico fognario; TD Tecnico depurazione; A – Amministrativo – TA – Tecnico Amministrativo

⁹ L - Lavori; S - Servizi; F – Forniture – A – Non pertinente

¹⁰ 0 – Non pertinente - 1 - Con comparazione; 2 – Senza comparazione



QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI PERIZIA					VARIAZIONI
A		LAVORI E ONERI DI SICUREZZA	importi	sommano	
	1	Importo dei lavori come da computo metrico	€ 37.754,60		€ 4.155,41
	2	Ribasso (5%)	€ 1.887,73		€ 207,77
	3	Importo dei lavori al netto del ribasso e dei costi della sicurezza	€ 35.866,87		€ 3.947,64
	4	Oneri della sicurezza stimati nel C.M.E.	€ 115,00		€ -
	5	Importo totale dei lavori al netto del ribasso e compreso dei costi della sicurezza	€ 35.981,87		€ 3.947,64
		TOTALE LAVORI (A)	€ 35.981,87	€ 35.981,87	€ 3.947,64
B		SOMME A DISPOSIZIONE			
	1	Spese diverse			
	2	Residuo delle spese imprevide (utilizzati per i lavori in variante)	€ -		-€ 3.203,42
	3	ml 40 tubo in Pead strutturato DN 800 SN 8	€ 12.307,20		€ -
	4	chiusini	€ 500,00		€ -
	5	altri materiali	€ 1.000,00		€ -
	6	oneri di accesso in discarica	€ 2.852,59		-€ 147,41
	7	Residuo ribasso (utilizzati per i lavori in variante)	€ -		-€ 1.679,96
	8	tubazione pead strutturato DN 315 ml 25,00	€ 802,50		€ 802,50
	9	n° 2 chiusini in ghisa 60x60	€ 280,66		€ 280,66
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 17.742,95	€ 17.742,95	-€ 3.947,63
C	4	I.V.A.			
	4.1	IVA sui lavori (A)	€ 7.916,01		€ 868,48
	4.2	IVA su somme a disposizione (B)	€ 3.903,45		-€ 868,48
		TOTALE IVA	€ 11.819,46	€ 11.819,46	€ 0,00
		TOTALE PROGETTO (A+B) CON IVA		€ 65.544,28	€ 0,00

- dare atto che il maggiore importo di € 3.947,64 (tremilanovecentoquarantasette/64) non necessita di ulteriore impegno di spesa rispetto all'impegno di cui alla Determina n. 3903 del 31/10/2022.

Il Direttore Generale e RUP

Ing. Francesco Florino